

по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Октябрьская ООШ»

1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра - утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Август
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:	Приказ директора	Август
3	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте ШКОЛЫ	Август
4	Согласование и утверждение типового дизайнпроекта Центра «Точка роста»		Апрель — май
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология» «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель — июнь

	офисом национального проекта «Образование». 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». 4. Формирование штатного расписания Центра		
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования РБ
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
9	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		